

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze w dniu 6 marca 2024 roku.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji w temacie:

Kontrola inwestycji związanej z remontem schodów oraz instalacji ppoż. w SP 24.

Komisja wyjazdowa.

Rozpoczęcie o godz. 14³⁰.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Szkole Podstawowej nr 24 w Zabrzu, ul. Tarnopolska 85.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

4. Omówienie tematu obrad.

5. Sprawy bieżące, korespondencja.

6. Wnioski/Opinie komisji.

7. Zakończenie obrad godz. 15¹⁰.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Turek po sprawdzeniu obecności, stwierdził prawomocność obrad. Komisja obradowała w składzie:

Radny Grzegorz Turek – Przewodniczący Komisji,

Radny Grzegorz Lubowiecki – Wiceprzewodniczący Komisji dołączył w trakcie obrad,

Radny Alojzy Cieśla

Radny Joachim Wienchor – dołączył w trakcie obrad,

Radny Damian Trześniewski.

Ad 3.

Komisja Rewizyjna wobec braku uwag przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2024 roku.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Turek otworzył obrady Komisji na których przywitał Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Leszka Szczygielskiego, dyrektor SP nr 24 w Zabrzu Barbarę Wichary oraz radnych. Następnie, po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, przewodniczący oddał głos Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów celem omówienia tematu obrad.

Naczelnik Leszek Szczygielski przywitał wszystkich uczestników obrad. Na wstępie zaznaczył, że wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji zostały radnym udostępnione przed posiedzeniem Komisji. Kolejno krótko przedstawił najważniejsze informacje dotyczące realizacji remontu schodów oraz instalacji ppoż. w SP 24 mówiąc o kosztach dotyczących najważniejszych etapów prac.

Mówił o pracach dodatkowych, które wynikły podczas realizacji inwestycji. Omówił zakres robót uzupełniających wspominając o procedurach oraz odpowiadał na bieżące pytania radnych.

Do posiedzenia dołączyli radni: Joachim Wienchor oraz Grzegorz Lubowiecki.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Turek podziękował za omówienie zagadnienia, następnie oddając głos radnym.

Radny Joachim Wienchor dopytywał o drugi etap prac dotyczący instalacji ppoż.

Naczelnik Leszek Szczygielski przedstawił, co będzie obejmował drugi etap prac.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Turek dopytywał o koszty dotyczące infrastruktury ppoż.

Naczelnik odpowiedział, że na tamten czas było to około 1,5 mln zł obecnie będzie to prawdopodobnie około 2 mln zł. Zaznaczył, że jest to koszt samej instalacji ppoż. bez budowy sali gimnastycznej.

Rozmawiano o sposobach finansowania takiej inwestycji i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Turek prosił o przybliżenie informacji związanych z pracami dodatkowymi i sposobie ich finansowania.

Naczelnik Leszek Szczygielski przybliżył szczegóły, wyjaśniając kwestie proceduralne.

Radny Alojzy Cieśla zwracał uwagę na pilność dokończenia realizacji drugiego etapu inwestycji w instalację ppoż.

Dyskusja.

Naczelnik Leszek Szczygielski odpowiadał na bieżące pytania radnych tłumacząc przepisy prawa.

Dyrektor SP nr 24 Barbara Wichary zaznaczyła, że dla niej najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników, które się zwiększyło poprzez realizację remontu klatek schodowych, jednak teraz najpilniejszą kwestią jest instalacja ppoż.

Naczelnik Leszek Szczygielski wyjaśniał zasadność realizacji drugiego etapu razem z budową sali gimnastycznej.

Dyskusja.

Radny Damian Trześniewski zwracał uwagę, aby podczas realizacji i budowy nowych sal gimnastycznych zwracać uwagę, aby boiska spełniały wymogi 20x40 metrów, co uzasadniał.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Turek poddał pod głosowanie wnioski Komisji. Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w obradach.

Ad 5.

Komisja Rewizyjna nie rozpatrywała dodatkowej korespondencji.

Ad 6.

Komisja Rewizyjna podjęła następujący wniosek:

- wniosek o zabezpieczenie środków na realizację II-go etapu zadania wyposażenia SP nr 24 w instalację ppoż. (wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0).

Ad 7.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Turek wobec braku dalszych kwestii do omówienia zakończył obrady o godz. 15¹⁰.

Protokołował

Wojciech Pochała

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Turek